


«Утверждаю»  
Генеральный директор  
ООО ПКФ «Жилкомсервис»  
  
А.Н.Павлов

**Г Р А Ф И К**  
по распределению техники на декабрь 2023 года.  
ИП Садыков

Плановая очистка придомовой территории ООО Жилфонд

№	Дата	Адрес	Техника
1	01.12.23	15/16р,15/17р,15/18р	Амкадор. Камаз
2	02.12.23	18/22,18/23,18/24,18/25	Амкадор. Камаз
3	04.12.23	15/1,15/2,15/3,15/7	Амкадор. Камаз
4	05.12.23	18/28,18/26,18/27	Амкадор. Камаз
5	06.12.23	18/04,18/05,18/46	Амкадор. Камаз
6	08.12.23	ЗЯБ1,2,3, Ш.Усманова 5Б	Амкадор. Камаз
7	09.12.23	15/8,15/17,15/11,15/12,15/9	Амкадор. Камаз
8	11.12.23	27/34,18/45,18/44,18/43,18/42	Амкадор. Камаз
9	12.12.23	18/40,18/38,18/39,18/37	Амкадор. Камаз
10	13.12.23	15/10,15/19р,15/8р	Амкадор. Камаз
11	15.12.23	15/4а,15/22,15/19	Амкадор. Камаз
12	16.12.23	18/31,18/32,18/33	Амкадор. Камаз
13	18.12.23	14/12,14/08,14/09	Амкадор. Камаз
14	19.12.23	15/28,15/14р,15/26	Амкадор. Камаз
15	20.12.23	15/16р,15/17р,15/18р	Амкадор. Камаз
16	22.12.23	18/22,18/23,18/24,18/25	Амкадор. Камаз
17	23.12.23	15/1,15/2,15/3,15/7	Амкадор. Камаз
18	25.12.23	10/25	Амкадор. Камаз
19	26.12.023	10/46,10/36/1,10/36/2	Амкадор. Камаз
20	27.12.23	18/28,18/26,18/27	Амкадор. Камаз
21	29.12.23	18/04,18/05,18/46	Амкадор. Камаз

Инженер по благоустройству



Н.А.Абдулзяббарова