

План - график

по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования на период 2023г. по ООО ПКФ "Жилкомсервис"

Январь		Февраль		Март		Апрель		Май		Июнь		Июль		Август		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		
C-1/4А	C-14	6/2	6/21	15/1	15/9	7/1	7/20	1/1	2/2	5/1	5/11	18/14	18/75	кв-л 6/11 д. 1	кв-л 6/11 д. 16	18/01	18/31	3/1	3/30-3	14/01	19/08	15/18	17/08	
C-1	C-15А	6/3	6/22	15/2	15/10	7/2	7/21	1/2	2/3	5/2	5/12	18/16	16/05	кв-л 6/11 д. 7	кв-л 27 д.8	18/2а	18/34	3/2	3/43	14/03	19/09	15/ХVIII	17/10	
C-II	C-15Б	6/4	6/23	15/3	15/11	7/3	7/22	1/4	2/4	5/3	5/13	18/17	16/10	кв-л 6/11 д. 8	кв-л 27 д.9	18/04	18/35	3/3	3/53	14/05	19/10	15/19	17/11	
C-III	C-16	6/5	8/15	15/III	15/12	7/4	7/23	1/6	2/10	5/4	5/18	18/18	16/11	кв-л 6/11 д. 9	10/4Б	18/05	18/37	3/9	3/60	14/08	19/11А	15/ХIX	17/13	
C-IV	C-17	6/6	8/17	15/4	15/13	7/5	7/25	1/7	Парковый, 12	5/5	5/19	18/19	16/12	кв-л 6/11 д. 10	10/20а	18/07	18/40	3/10	3а/32	14/09	19/11Б	15/ХХ	17/14	
C-2А	C-18/19	6/7	8/18	15/4а	15/ХIII	7/6	9/3А	1/8	Гайлара, 2	5/6	5/20	18/21	21/02	кв-л 6/11 д. 11	10/25	18/08	18/42	3/11	3а/32/2	14/12	19/12	15/22	17/16	
C-3А	C-20	6/8	8/19	15/5	15/ХIV	7/8	9/3Б	1/9	4А/1	5/7	5/23	18/70	21/03	кв-л 6/11 д. 12	10/36/1	18/10	18/43	3/12	3а/32/3	14/14	19/21	15/24	17/17	
C-4А	C-21	6/9	8/30	15/6	15/ХV	7/9	9/5	1/10	4А/2	5/8		18/73	21/16	кв-л 6/11 д. 13	10/36/2	18/11	18/44	3/14/1	3а/32/2	14/15	19/30	15/25	17/18	
C-6	C-22	6/11	8/31	15/7	15/16	7/10	9/11	1/11	4/3а			18/74		кв-л 6/11 д. 14	10/40	18/12	18/45	3/14/2	3а/33/3	14/16	19/33	15/26	17/19	
Грина,5А	C-23	6/12	8А/1	15/8	15/ХVI	7/11	9/38	1/12	4/5а					кв-л 6/11 д. 15	10/70	18/25	18/46	3/22	3а/34А	14/19	19/35	15/28	17/20	
C-7	C-24	6/13	8А/2	15/8а	15/17	7/12	9/53	1/13	4/7а							18/28	Жукова,2 7/34	3/23	3а/34Б	14/20	19/36	15/29	17/21	
C-8	C-25	6/18	8Б/3	15/VIII	15/ХVII	7/15	9/55А	1/15	4/10							18/29	БСМП-2	3/24	3а/37	19/06	19/38	17/04	17/24	
C-9	C-26	6/19	8Б/4			7/18	9/55Б	1/16	4/13									3/25	3а/40			17/05А	17/25	
C-10	C-30	6/20				7/19		1/17	4/14									3/30-1	3а/40/1			17/05Б	17/26	
C-12	C-30А							2/1	4/15									3/30-2				17/06	17/27	
C-13	Чуйкова,6																						17/07	
C-13А																								

- 1) Настоящий График составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
- 2) Допускается корректировка план-графика в течении всего отчетного года.

Подписи сторон:

Заказчик:
 ООО ПКФ "Жилкомсервис"
 Генеральный директор
 А.Н. Павлов
 М.П.

Исполнитель:
 ООО "ВолгоПромГаз"
 Заместитель генерального директора
 А.С. Гарифуллин
 М.П.

График

на оказание услуг по замене вводного участка газопровода на период 2023г.
по ООО ПКФ "Жилкомсервис"

Февраль	Март	Апрель	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
15/16 - 1,2,3 под.	15/16 - 4,5,6 под.	15/16 - 7,8 под.	С-12 - 1 под.	С-21 - 1 под.	15/XX - 1,2,3 под.	15/XX - 4,5,6 под.
		С-I - 1 под.		С-22 - 1 под.		

- 1) Настоящий График составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
- 2) Допускается корректировка план-графика в течении всего отчетного года.

Подписи сторон:

Заказчик:
ООО ПКФ "Жилкомсервис"
Генеральный директор



А.Н. Павлов

Исполнитель:
ООО "ВолгоПромГаз"
Заместитель генерального директора



А.С. Гарифуллин

График

на оказание услуг по окраске ранее окрашенных надземных (фасадных) газопроводов на период 2023г. по ООО ПКФ "Жилкомсервис"

<i>Апрель</i>	<i>Май</i>	<i>Июнь</i>	<i>Июль</i>	<i>Август</i>	<i>Сентябрь</i>
1/16	19/11Б	15/10	18/29	7/12	18/21
6/20	3/10	15/29	С-15Б	14/16	18/2А
7/20	3/22	6/5	С-21	19/06	7/3
7/21	3/23	6/7	С-3А	7/6	С-16
7/4	кв. 6/11 д. 11	6/8	С-4	8Б/3	С-III

- 1) Настоящий График составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
- 2) Допускается корректировка план-графика в течении всего отчетного года.


Подписи сторон:

Заказчик:
ООО ПКФ "Жилкомсервис"
Генеральный директор



А.Н. Павлов

Исполнитель:
ООО "ВолгоПромГаз"
Заместитель генерального директора



А.С. Гарифуллин